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ข้อเสนอ โซลูชัน
ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

26 กันยายน 2569

ระบบ AI สร้างคอน
เทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน

แบรนด์สกินแคร์ไทย ทีมการตลาด 3 คน ดูแล 60 สินค้า และ 4 โปรโมชันต่อเดือน บน 5

แพลตฟอร์ม

ตัวอย่าง PROPOSAL

DNA Maker Co., Ltd.

โปรเจกต์

ระบบ AI สร้างคอนเทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน

จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA

Maker

ตรวจสอบโดย

ทีมวิศวกร DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

01 / 09

ฉบับ

A

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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02 บทสรุปผู้บริหาร ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

บทสรุปผู้บริหาร

แบรนด์สกินแคร์ไทยมีทีมการตลาดเพียง 3 คน แต่ต้องดูแล 60 สินค้าและ

4 โปรโมชันต่อเดือนบน 5 แพลตฟอร์ม ทำให้ผลิตคอนเทนต์ได้เพียงราว

40 โพสต์ต่อเดือน จากเป้าหมาย 120 ชิ้นขึ้นไป และยังต้องวางแผนใน

Google Sheets แล้วโพสต์ด้วยมือทีละช่องทาง DNA Maker จะสร้าง

ระบบ AI Content Engine ที่เปลี่ยนข้อมูลสินค้าและโปรโมชันแต่ละ

รายการให้เป็นโพสต์ วิดีโอสั้น แคปชัน และแฮชแท็กที่ปรับให้เหมาะกับ

แต่ละแพลตฟอร์ม พร้อมปฏิทินคอนเทนต์และการตั้งเวลาเผยแพร่ในที่

เดียว ผลลัพธ์คือทีม 3 คนเท่าเดิมสามารถผลิตคอนเทนต์ได้ 120 ชิ้นขึ้นไป

ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องจ้างคนเพิ่ม

ข้อมูลโครงการ

ลูกค้า

แบรนด์สกินแคร์ไทย ทีมการตลาด 3 คน
ดูแล 60 สินค้า และ 4 โปรโมชันต่อเดือน
บน 5 แพลตฟอร์ม

โปรเจกต์

ระบบ AI Content Engine ครบวงจร
สำหรับแบรนด์สกินแคร์

ระยะเวลาโดยรวม

5 สัปดาห์

เฟสการพัฒนา · องค์ประกอบระบบ

4 · 6

3 คน
ขนาดทีมการตลาดปัจจุบัน

60

จำนวนสินค้าที่ต้องทำคอนเทนต์

40 โพสต์/
เดือน
ปริมาณคอนเทนต์ที่ผลิตได้ตอนนี้

แนวทางของเรา

ระบบรับข้อมูลสินค้าและโปรโมชันเข้าสู่ฐานเดียว แล้วให้ AI สร้างโพสต์ วิดีโอสั้น แคปชัน และแฮชแท็กให้อัตโนมัติ จากนั้น

ตัวปรับตามแพลตฟอร์มจะจัดรูปแบบให้เหมาะกับ Facebook, TikTok, Instagram, YouTube และ LinkedIn ก่อนส่ง

เข้าปฏิทินคอนเทนต์ให้ทีมตรวจอนุมัติ และเผยแพร่ตามเวลาที่ตั้งไว้ โดยไม่ต้องโพสต์ด้วยมือ

โปรเจกต์

ระบบ AI สร้างคอนเทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

02 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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03 การวิเคราะห์ปัญหา ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

การวิเคราะห์ปัญหา

การวิเคราะห์พบ 4 ปัญหาหลักที่ฉุดการเติบโตของคอนเทนต์

ทีมเล็ก งานล้นมือ

ทีมการตลาดมีเพียง 3 คน แต่ต้องรับผิดชอบ 60 สินค้าและ 4
โปรโมชันต่อเดือน ครอบคลุม 5 แพลตฟอร์ม ภาระงานต่อคนจึงสูง

มากจนไม่มีเวลาไปคิดกลยุทธ์หรือทดลองคอนเทนต์ใหม่ ทำให้การ
เติบโตของแบรนด์ติดเพดานตามกำลังคน

1

ประเด็น 01

ปริมาณคอนเทนต์ไม่พอ

ปัจจุบันผลิตได้ราว 40 โพสต์ต่อเดือน แต่เป้าหมายคือ 120 ชิ้นขึ้นไป
รวมวิดีโอสั้น ช่องว่างราว 3 เท่านี้ทำให้ความถี่ในการปรากฏตัวต่อลูกค้า

ต่ำ และเสียโอกาสในการเข้าถึงบนแพลตฟอร์มที่ให้รางวัลกับความ
สม่ำเสมอ

2

ประเด็น 02

กระบวนการทำมือ

การวางแผนใน Google Sheets แล้วโพสต์ทีละช่องทางด้วยมือกิน

เวลาสูงและเสี่ยงต่อความผิดพลาด ทั้งการลืมโพสต์ การตั้งเวลาไม่ตรง
และการนำข้อความไปใช้ผิดแพลตฟอร์ม อีกทั้งไม่มีที่เก็บงานเก่าให้นำ
กลับมาใช้ซ้ำ

3

ประเด็น 03

คอนเทนต์ไม่ตรงแพลตฟอร์ม

แต่ละแพลตฟอร์มต้องการรูปแบบต่างกัน ทั้งขนาดวิดีโอ ความยาว

แคปชัน และแฮชแท็ก การใช้ข้อความชุดเดียวกันทุกช่องทางทำให้
ผลลัพธ์ต่ำ และไม่ได้ดึงจุดแข็งของ TikTok หรือ YouTube ออกมาใช้
เต็มที่

4

ประเด็น 04

โปรเจกต์

ระบบ AI สร้างคอนเทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

03 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด



1 2 3 4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

04 สถาปัตยกรรมของทางออก ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

สถาปัตยกรรมของทางออก

ระบบ AI Content Engine ครบวงจรสำหรับแบรนด์สกินแคร์

ระบบ AI ผลิตคอนเทนต์ครบทุกช่องทาง — เปลี่ยน 60 สินค้าและ 4 โปรโมชันเป็นคอนเทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน ด้วยทีม 3 คน

รายละเอียด A — ภาพรวมการทำงานของระบบ

1

นำเข้าสินค้า

2

สร้างคอนเทนต์

3

ทำวิดีโอสั้น

4

ปรับตามแพลตฟอร์ม

5

ตรวจและอนุมัติ

6

จัดตารางโพสต์

7

ตั้งเวลาเผยแพร่

โปรเจกต์

ระบบ AI สร้างคอนเทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

04 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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05 สถาปัตยกรรมการติดตั้งระบบ ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

สถาปัตยกรรมการติดตั้งระบบ

ติดตั้งแบบ 3-Tier แท้ — Web, API และฐานข้อมูลแยกชั้นกัน ฐานข้อมูลอยู่ในเครือข่ายภายใน ไม่เปิดสู่อินเทอร์เน็ตโดยตรง

ผู้ ใช้งานระบบ

ทีมการตลาด
Web dashboard

วางแผน ตรวจอนุมัติ และตั้งเวลาโพสต์

ผู้ดูแลระบบ
Web dashboard

จัดการสินค้า โปรโมชัน และสิทธิ์ผู้ ใช้

ลูกค้าปลายทาง
โซเชียลมีเดีย

รับชมและมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์

ประมาณการปริมาณการใช้งาน

ปริมาณต่อวัน

~4–6 คอนเทนต์/วัน
ช่วงพีค

~0.02 req/s ช่วงเร่ง
สร้าง

ผู้ ใช้พร้อมกัน

~5–10 ผู้ ใช้
แผนรองรับโหลด

2 app servers หลัง load balancer, auto-scaling

ถึง 4; PostgreSQL primary + replica; Redis

cache

จาก 120 โพสต์/เดือน ≈ 4–6 ชิ้น/วัน สมมติชั่วโมงเร่งสุด 40% × 25 API calls/ชิ้น ≈ 0.02 req/s; 2 app servers รับได้ >10 req/s เหลือสำรอง >3×

ข้อเสนอนี้ไม่รวมค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าบริการคลาวด์ ซึ่งผู้ ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้าโดยตรง

เครื
อข่
าย
ภา
ยใน

 · ไ
ม่เข้

าถึ
งจ
าก
อิน
เทอ

ร์เน็
ตโ
ดย
ตร
ง

ชั้นฐ
านข้

อมูล PostgreSQL Primary

Object Storage

Redis Cache

ชั้น A
PI นำเข้าสินค้า/

โปรโมชัน

AI สร้างคอนเทนต์

AI วิดีโอสั้น

ตัวปรับและตั้งเวลาชั้น W
eb

Load Balancer

แดชบอร์ดการตลาด

หน้าอนุมัติคอนเทนต์

ทีมการตลาด
Web dashboard

ผู้ดูแลระบบ
Web dashboard

ลูกค้าปลายทาง
โซเชียลมีเดีย

โปรเจกต์

ระบบ AI สร้างคอนเทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

05 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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06 ขอบเขตงาน ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

ขอบเขตงาน

รายการองค์ประกอบระบบ

ลำดับ องค์ประกอบหลัก หน้าที่

1 ระบบนำเข้าสินค้าและโปรโมชัน รับข้อมูล 60 สินค้าและ 4 โปรโมชันต่อเดือนเข้าสู่ระบบในที่เดียว

2 AI สร้างคอนเทนต์ สร้างโพสต์ แคปชัน และแฮชแท็กจากข้อมูลสินค้าโดยอัตโนมัติ

3 AI สร้างวิดีโอสั้น แปลงสินค้าและโปรโมชันเป็นวิดีโอสั้นพร้อมใช้งาน

4 ตัวปรับตามแพลตฟอร์ม ปรับข้อความ ขนาด และรูปแบบให้เหมาะกับทั้ง 5 แพลตฟอร์ม

5 ปฏิทินคอนเทนต์ รวมงานทั้งหมดไว้ ในตารางเดียวให้ทีมตรวจและอนุมัติ

6 ระบบตั้งเวลาเผยแพร่ โพสต์อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องทำมือ

รวมอยู่ในขอบเขต ไม่รวมในขอบเขตนี้

ความเสี่ยงและการรับมือ

ข้อมูลสินค้า/โปรโมชันไม่ครบหรือไม่เป็นระบบ ทำให้ AI สร้างเนื้อหาไม่
แม่นยำ

กำหนด template และตรวจสอบข้อมูลนำเข้าก่อนเริ่มพัฒนา

ข้อจำกัด API หรือนโยบายของแต่ละแพลตฟอร์มอาจกระทบการตั้ง
เวลาเผยแพร่อัตโนมัติ

เลือกใช้ official API และวางแผน fallback เป็นการแจ้งเตือนให้ โพสต์ด้วยมือ

ทีมลูกค้ามีเวลาจำกัดสำหรับ UAT และอนุมัติเนื้อหา กำหนดรอบอนุมัติชัดเจนและใช้ปฏิทินร่วมกัน

ระบบ AI สร้างโพสต์ แคปชัน และแฮชแท็กสำหรับ 60 สินค้า
และ 4 โปรโมชันต่อเดือน

ระบบสร้างวิดีโอสั้นจากข้อมูลสินค้าและโปรโมชัน

การปรับรูปแบบคอนเทนต์ให้เหมาะกับ Facebook, TikTok,

Instagram, YouTube และ LinkedIn

ปฏิทินคอนเทนต์สำหรับวางแผนและอนุมัติงานในที่เดียว

ระบบตั้งเวลาเผยแพร่อัตโนมัติตามช่องทาง

การอบรมการใช้งานให้ทีมการตลาด 3 คน

ค่าโฆษณาและการยิงแอดบนแพลตฟอร์ม

การถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอจากทีมผลิตภายนอก

การตอบคอมเมนต์และข้อความลูกค้า

ค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าบริการคลาวด์

โปรเจกต์

ระบบ AI สร้างคอนเทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่

06 / 09

ราคาในเอกสารนี้เป็นการประเมินเบื้องต้น ราคาจริงอาจแตกต่างตามความต้องการและรายละเอียดของงาน · จัดทำโดย AI Agent วิศวกรของ DNA Maker ต้องหารือกับทีม DNA Maker เพื่อยืนยันรายละเอียด
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07 แผนการดำเนินงาน ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาโดยรวม

5 สัปดาห์

เฟสการพัฒนา

4

องค์ประกอบระบบ

6

รายการส่งมอบ

6

วิเคราะห์และนำเข้าข้อมูลสินค้า/
โปรโมชัน
สัปดาห์ 1–2

รวบรวมและจัดโครงสร้างข้อมูลสินค้า 60 รายการและโปรโมชัน 4 รายการเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางพร้อม template นำเข้า

พัฒนา AI สร้างคอนเทนต์และวิดีโอสั้น
สัปดาห์ 2–4

พัฒนาโมดูล AI สำหรับสร้างโพสต์ แคปชัน แฮชแท็ก และวิดีโอสั้นจากข้อมูลสินค้าและโปรโมชัน

ปรับรูปแบบตามแพลตฟอร์มและเชื่อม
ปฏิทิน/ตั้งเวลา
สัปดาห์ 4–5

พัฒนาตัวปรับรูปแบบสำหรับ Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn และเชื่อมปฏิทินคอนเทนต์กับระบบ
ตั้งเวลาเผยแพร่

ทดสอบ UAT อบรม และส่งมอบ
สัปดาห์ 5

ทดสอบการใช้งานจริง อบรมทีมการตลาด 3 คน และส่งมอบระบบพร้อมคู่มือ

สัปดาห์ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5

โปรเจกต์

ระบบ AI สร้างคอนเทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่
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08 งบประมาณโดยประมาณ ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

งบประมาณโดยประมาณ

ระยะเวลาโดยรวม

5 สัปดาห์

สัดส่วนงบประมาณ

21% 44% 28%

ระบบนำเข้าข้อมูลสินค้าและโปรโมชัน · 21% AI สร้างโพสต์ แคปชัน แฮชแท็ก และวิดีโอสั้น · 44%

ตัวปรับตามแพลตฟอร์ม + ปฏิทิน + ตั้งเวลาเผยแพร่ · 28% อบรมทีมการตลาด 3 คนและส่งมอบ · 7%

รายการ ช่วงราคา (บาท) ระยะเวลา

ระบบนำเข้าข้อมูลสินค้าและโปรโมชัน
ฐานข้อมูลกลางสำหรับ 60 สินค้าและ 4 โปรโมชัน/เดือน พร้อม template นำเข้า

฿20,000–50,000 2 สัปดาห์

AI สร้างโพสต์ แคปชัน แฮชแท็ก และวิดีโอสั้น
โมดูล AI สร้างเนื้อหาหลายรูปแบบจากข้อมูลสินค้า/โปรโมชัน

฿40,000–110,000 3 สัปดาห์

ตัวปรับตามแพลตฟอร์ม + ปฏิทิน + ตั้งเวลาเผยแพร่
ปรับรูปแบบให้ Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn และเชื่อมปฏิทิน/ตั้งเวลา

฿25,000–70,000 2 สัปดาห์

อบรมทีมการตลาด 3 คนและส่งมอบ
อบรมการใช้งาน เอกสารคู่มือ และ UAT

฿5,000–20,000 1 สัปดาห์

รวมโดยประมาณ ฿90,000–250,000 5 สัปดาห์

เงื่อนไขการชำระเงิน

สมมติฐานของการประเมิน

หมายเหตุ ตัวเลขทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับในการสนทนา ราคาและระยะเวลาจริงยืนยันหลังการตรวจสอบความต้องการและ
ระบบที่ใช้งานอยู่โดยละเอียด ข้อเสนอนี้ไม่รวมค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าบริการคลาวด์ ซึ่งผู้ ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้าโดยตรง

รวมโดยประมาณ

฿90,000–250,000

ชำระ 40% เมื่อลงนามในสัญญา

40%

ชำระ 40% เมื่อส่งมอบและผ่านการทดสอบ UAT

40%

ชำระ 20% เมื่อระบบขึ้นใช้งานจริง (Go-live)

20%

ลูกค้ามีข้อมูลสินค้าและโปรโมชันพร้อมใช้ ในรูปแบบ CSV/Google Sheets ตาม template ที่ตกลง—

ลูกค้ามีบัญชีและสิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลทั้ง 5 ช่องทางสำหรับเชื่อมต่อการเผยแพร่—

ทีมการตลาด 3 คนพร้อมเข้ารับการอบรมและอนุมัติเนื้อหาภายใน 1 สัปดาห์หลังส่งมอบ—

ขอบเขตครอบคลุม 60 สินค้าและ 4 โปรโมชันต่อเดือน; หากเกินจะประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม—

โปรเจกต์

ระบบ AI สร้างคอนเทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่
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09 ทำไมต้อง DNA MAKER ข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา

ทำไมต้อง DNA Maker

ธนาคาร องค์กรชั้นนำ และหน่วยงานภาครัฐของไทย ไว้วางใจให้เราสร้างระบบที่ต้อง

ใช้งานได้จริง และทำงานต่อเนื่องไม่สะดุด
500+

โปรเจกต์ที่ส่งมอบแล้ว ตั้งแต่ปี 2012

01 องค์กรชั้นนำของประเทศเลือกเรา
SCB, KBank, กรุงศรี, AIS, SCG, BDMS, กรมธนารักษ์ กระทรวงการ
คลัง และ Sony Device Thailand เลือก DNA Maker สำหรับระบบที่
พลาดไม่ได้

02 ความปลอดภัยระดับธนาคาร พิสูจน์แล้ว
สถาปัตยกรรม 3-Tier แท้ (Web · API · Database) ฐานข้อมูลไม่เปิดสู่
อินเทอร์เน็ตโดยตรง ผ่าน Penetration Test และ Stress Test —

Bluweo Engine ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย และใช้งานจริงใน
หลายกลุ่มธนาคาร

03 ระบบเป็นของคุณ 100%

ส่งมอบ Source Code และทรัพย์สินทางปัญญาครบถ้วน ไม่ผูกติด
Plugin ไม่มีค่า License แอบแฝง ต่อยอดได้ ไม่จำกัด

04 ผ่านทุกด่านก่อน Go-live

เข้าใจ IT Governance ของธนาคารและองค์กรขนาดใหญ่อย่างลึกซึ้ง
ครอบคลุมทุกข้อใน TOR ไม่มีช่องโหว่ ไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ตอนตรวจรับ

05 พร้อมสำหรับยุค AI

โครงสร้างเนื้อหา การค้นหา และข้อมูล ออกแบบมาเพื่อ AI Search และ
ผู้ช่วยแบบ ChatGPT ระบบเติบโตต่อได้ โดยไม่ต้องสร้างใหม่

06 พาร์ทเนอร์ระยะยาวหลังส่งมอบ
ลูกค้าอยู่กับเรายาวหลายปี ทีมวิศวกรในกรุงเทพฯ ดูแล พัฒนา และแก้
ปัญหาต่อเนื่องหลัง Go-live

ได้รับความไว้วางใจจาก

SCB

ธนาคาร

KBank

ธนาคาร

กรุงศรี
ธนาคาร

AIS

โทรคมนาคม

SCG

อุตสาหกรรม

BDMS

การแพทย์

กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง

Sony Device Thailand

อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนถัดไป

สร้างให้ ใช้งานได้จริง และอยู่ได้ยาวนาน

CEO & Solution Provider

pheerakarn@dnamaker.com

081-831-5679

LINE @dnamaker · www.dnamaker.com

นัด scoping session กับทีมวิศวกรเพื่อยืนยัน requirement และ
ขอบเขตงาน

1

จัดทำข้อเสนอและแผนงานฉบับละเอียดหลังสรุป requirement2

เริ่มพัฒนาเมื่อลงนามในสัญญาและชำระงวดแรก3

โปรเจกต์

ระบบ AI สร้างคอนเทนต์ 120+ ชิ้นต่อเดือน
จัดทำโดย

AI วิศวกรของ DNA Maker

วันที่

26 กันยายน 2569

แผ่นที่
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